

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

29 ноября 2017 года
12 часов 00 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Ойнец Александр Валерьевич | - и.о.главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 2. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 3. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 4. | Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района; |
| 5. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Шатохин Дмитрий Сергеевич | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 8. | Харкавлюк Сергей Васильевич | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Полякова Любовь Ивановна | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коннов Михаил Анатольевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям; |
| 13. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О степени достижения показателей и исполнении мероприятий в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с целевыми моделями, направленными на улучшение инвестиционного климата.
2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. О степени достижения показателей и исполнении мероприятий в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с целевыми моделями, направленными на улучшение инвестиционного климата.

(Бурматова Л.М., Орлов А.А., Шатохин Д.С)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию О степени достижения показателей и исполнении мероприятий в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с целевыми моделями, направленными на улучшение инвестиционного климата.

1.2. Начальнику управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района Бурматовой Л.М., в срок до 15 декабря 2017 года завершить исполнение мероприятия по приведению регламента по сопровождению инвестиционных проектов в соответствии окружному.

1.3. Начальнику управления по архитектуре и градостроительству, главному архитектору администрации Белоярского района Шатохину Д.С в рамках портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» обеспечить достижение в 2017 году показателей по доле предоставленных услуг (ГПЗУ, разрешение на строительство) в электронном виде и через МФЦ.

1.4 Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района Орлову А.А.:

а) обеспечить выполнение поручения Проектного комитета о необходимости представить в ДепЖКХ Югры информацию о наличии утвержденных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) на 2018 год, в случае отсутствия – информацию о планируемых сроках их утверждения. Срок исполнения: до 1.12.2017 года.

б) принять меры по обеспечению организации регламентации взаимодействия АО «Газпром газораспределение Север» и МФЦ в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям, включая получение технических условий, через МФЦ.

в) завершить работу по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский и сельского поселения Сорум Белоярского района. Предоставить в муниципальный проектный офис администрации Белоярского района подтверждающие документы для размещения в ФГИС ТП.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района (Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Принять и утвердить Запрос на изменение в проекте «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» №2 от 28.11.2017 года. Руководителю проекта внести изменения в управленческие документы по проекту в срок до 11 декабря 2017 года.

2.3. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.6, 3.1 протокола № 5 от 27.09.2017 и пункты 1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.3 протокола №6 от 26.10.2017 года заседания Проектного комитета администрации Белоярского района.

Исполняющий обязанности главы Белоярского района,
заместитель председателя Проектного комитета

А.В. Ойнец

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева