ООО "УК ЖКС" Утверждаю:
Директор
Орлов И. С. _____

График сдвигания снежных масс с дворовой территории жилого фонда ООО "УК ЖКС" г. Белоярский

Дата уборки / Адресс	24.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	01.12.2021	02.12.2021	03.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	08.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	23.12.2021	24.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	30.12.2021
1 мкр д.1								■																	
1 мкр д.1/1А						■	■																		
1 мкр д.2						■																			
1 мкр д.3				■	■																				
1 мкр д.5					■																				
1 мкр д.6				■																					
1 мкр д.7					■																				
1 мкр д.11									■	■	■														
1 мкр д.15									■	■	■														
1 мкр д.15/1									■	■	■														
1 мкр д.18												■	■	■											
1 мкр д.19												■	■	■											
1 мкр д.20												■	■	■											
1 мкр д.24															■	■									
1 мкр д.25															■	■									
1 мкр д.26																	■	■							
1 мкр д.27																	■	■							
1 мкр д.28																	■	■							
1 мкр д.29																			■	■					
1 мкр д.30																			■	■					
1 мкр д.31																			■	■					
1 мкр д.32																			■	■					
1 мкр д.33			■																						
1 мкр д.34			■																						
1 мкр д.35			■																						

6 мкр. 6																									
6 мкр. 7																									
6 мкр. 9																									
6 мкр. 10																									
6 мкр. 11																									
6 мкр. 12																									
Набережная 10																									
Набережная 11																									
Набережная 12																									
Набережная 19																									
мирный 8																									
		8		6		8																			

* График может меняться в связи с погодными условиями (такими как отрицательная температура менее минус 30 градусов) затруднением

Составил: гл. инженер ООО "УК ЖКС" _____Шинько А.Л.