Приложение 1

к протоколу заседания Проектного комитета

 Администрации Белоярского района

 №2 от 25.05.2017 года

Шифр проекта 001-МПО от «13» февраля 2017 года
(дата запуска проекта)

«Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
за отчетный период 13.02.2017 – 22.05.2017

	Информация об основных показателях проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикатор

	План
	Прогноз
	Комментарий

	1.
	Срок закрытия проекта
	V
	Август 2017
	Август 2017
	

	2.
	Расходы на реализацию проекта, тыс.руб.
	V
	22 000,00
	22 000,00
	


	Достижение контрольных точек проекта

	№ п/п
	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный исполнитель
	Результат
	Комментарий

	1.
	Проведение подготовительных работ по строительству межшкольного комбината
	октябрь
2016 года
	октябрь 2016 года
	Комитет по образованию
	Проведен комплекс организационно-управленческих мероприятий по подготовке и строительству межшкольного технопарка.
	Оформлен паспорт проекта

	2.
	Составление циклограммы и графика по выполнению инженерно-геологических изысканий, строительно-монтажных работ.
	октябрь
2016 года
	октябрь 2016 года
	ООО «Терпланпроект» г. Омск
	Составлена циклограмма и график работ. 
Исполнены договоры: 
1. «Выполнение инженерно-геологических  изысканий по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» от 21.10.2016 № 8/2016
2. «Выполнение лабораторных и камеральных работ по исследованию грунтов по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский от 21.10.2016 № 9/2016.
	Проектная документация подготовлена в соответствии требованиям технических регламентов.

	3.
	Подготовка документации и проведение торгов на выполнение проектных работ
	ноябрь
2016 года
	ноябрь 2016 года
	Комитет по образованию

ООО «Архитектурная студия Арс-Проект» г.Белоярский
	Подготовлен пакет документов для проведения торгов.

Исполнен договор на «Выполнение проектных работ по объекту «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»» от 02.12.2016 № 34 протокол подведения итогов запроса котировок от 21.11.2016 № 31604320524

Подготовлен технический паспорт объекта
	Проведение торгов на выполнение проектных работ осуществлено в соответствии с соблюдением законодательства в области контрактной системы в сфере закупок.

	4.
	Проведение торгов на приобретение оборудования
	апрель
2017 года
	апрель 
2017 года
	Комитет по образованию


	Пакет документов для проведения торгов сформирован и проходит проверку документация на проведение аукциона в электронной форме на поставку оборудования для Межшкольного технопарка в г. Белоярский предварительные сроки проведения торгов – 20.06.2017, заключение договора на поставку 30.06.2017, срок поставки – в течение 30 календарных дней с момента размещения заключения договора
	

	5.
	Демонтаж старого каркаса здания
	апрель

2017 года
	апрель 2017 года
	Строительная организация

ООО «Новая строительная компания» г.Москва
	Старый каркас здания демонтирован. 

	Справка о стоимости затрат от 30.04.2017 (480506,62) к договору от 24.03.2017 года № 1-ОК на «Выполнение работ по Реконструкции здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» Протокол подведения итогов открытого конкурса от 13 марта 2017 № 9-11


	Расходы на реализацию проекта, тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Комментарий

	1.
	Выполнение инженерно-геологических изысканий, строительно-монтажных работ.
	149,994
	149,994
	Выполнено в соответствии с календарным планом проекта, в рамках запланированных бюджетных средств.

	2.
	Подготовка документации и проведение торгов на выполнение проектных работ
	499,00
	499,000
	Выполнено в соответствии с календарным планом проекта, в рамках запланированных бюджетных средств.

	3.
	Демонтаж старого каркаса здания
	15 442,229
	15 442, 229
	Общая сумма контракта включает в том числе демонтаж старого каркаса здания.


	Риски проекта

	№ п/п
	Описание риска/проблемы
	Текущее состояние, описание последствий
	Предлагаемое решение

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Дополнительная информация

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к статус-отчету по проекту

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статус-отчет по проекту подготовлен «__»______ 2017 года

Руководитель проекта _______________/Жданова Е.Ю./                       Администратор проекта _____________/Вакуленко И.В./

(подпись)





(подпись)








� В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются - «V».





