

Директор
 ООО "Югра Сервис Строй"
 М.С. Добрановская
 " 23 " января 2022 г.

График уборки придомовой территории от снега в посёлке Лыхма, дворниками
январь 2023 год

Адрес: п.Лыхма ул.ЛПУ	общая площадь придомовой территории, м2	дата, январь																													
		9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31													
дом № 5	102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 6	60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 8а	217,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 13	121,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 16	88,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 17	68,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 18	63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 19	96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 20	174,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 40	219	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 88	248	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 91	215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 93	132,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 97	198,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 98	168,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
дом № 115	114,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													

Подготовил: Техник ЮСС Храмова В.В.



Директор
 ООО "Югра Сервис Строй"

 М.С. Добрановская
 " 23 " декабря 20 22 г.

График сдвигания снежных масс с дворовой территории жилого фонда посёлка Лыхма, грейдером январь 2023 год

Адрес: п.Лыхма ул.ЛПУ	дата, январь																
	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
дом № 5		x			x			x			x			x			x
дом № 6		x			x			x			x			x			x
дом № 8а	x			x			x			x			x			x	
дом № 13	x			x			x			x			x			x	
дом № 16		x			x			x			x			x			x
дом № 93			x			x			x			x			x		
дом № 97			x			x			x			x			x		
дом № 98			x			x			x			x			x		

Подготовил: Техник ЮСС Храмова В.В.

