



График

**чистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда
Управляющей компании ООО "Ремстройсервис"
2025г. (изменение №2 от 04.02.2025г.)**

Улица	№ дома	дата выполнения
ул.Школьная	3	20.01.2025г.-22.01.2025г.
ул.Центральная	2	20.01.2025г.-22.01.2025г.
ул.Молодости	1	20.01.2025г.-22.01.2025г.
ул.Молодости	4 а	20.01.2025г.-22.01.2025г.
ул.Школьная	9	27.01.2025г.-29.01.2025г.
ул.Центральная	16	27.01.2025г.-29.01.2025г.
7 мкр.	9, 10	29.01.2025г.-31.01.2025г.
ул.Центральная	14	01.02.2025г.-03.02.2025г.
ул.Центральная	15	04.02.2025г.-07.02.2025г.
ул.Центральная	13	04.02.2025г.-07.02.2025г.
ул.Центральная	5	10.02.2025г.-14.02.2025г.
3 мкр.	5 а	10.02.2025г.-14.02.2025г.
3 мкр.	1	10.02.2025г.-14.02.2025г.
3 мкр.	3	10.02.2025г.-14.02.2025г.
3 мкр.	4	10.02.2025г.-14.02.2025г.
3 мкр.	14	14.02.2025г.-17.02.2025г.
3 мкр.	17	18.02.2025г.-21.02.2025г.
3 мкр.	18	18.02.2025г.-21.02.2025г.
3 мкр.	20	18.02.2025г.-21.02.2025г.
3 мкр.	29	18.02.2025г.-21.02.2025г.
3 мкр.	6	24.02.2025г.-27.02.2025г.
3 мкр.	7	24.02.2025г.-27.02.2025г.
3 мкр.	10	24.02.2025г.-27.02.2025г.
3 мкр.	11	24.02.2025г.-27.02.2025г.
3 мкр.	8	28.02.2025г.-04.03.2025г.
3 мкр.	9	28.02.2025г.-04.03.2025г.
3 мкр.	2	28.02.2025г.-04.03.2025г.
3 мкр.	12	05.03.2025г.-07.03.2025г.
3 мкр.	13	05.03.2025г.-07.03.2025г.
3 мкр.	28а	05.03.2025г.-07.03.2025г.
кв. Спортивный	3	10.03.2025г.-12.03.2025г.
кв. Спортивный	4,4/1,4/2	10.03.2025г.-12.03.2025г.
мкр. Мирный	17	13.03.2025г.

Составил: главный инженер

Р.В. Гусаков