

## ПРОТОКОЛ № 9

### заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

12 января 2018 года  
12 часов 00 минут

г.Белоярский

#### Присутствовали:

#### Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- |     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1.  | Маненков Сергей Петрович          | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;  |
| 2.  | Ойнец Александр Валерьевич        | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета;   |
| 3.  | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4.  | Гисс Ирина Юрьевна                | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;                               |
| 5.  | Сокол Наталья Владимировна        | - заместитель главы Белоярского района по социальной политике;   |
| 6.  | Бурматова Людмила Михайловна      | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;  |
| 7.  | Шатохин Дмитрий Сергеевич         | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;   |
| 8.  | Солдатовичина Любовь Федоровна    | - начальник отдела охраны здоровья и обеспечения безопасности Комитета по образованию администрации Белоярского района;  |
| 9.  | Рябухин Михаил Анатольевич        | - начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района;  |
| 11. | Коннов Михаил Николаевич          | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;  |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович      | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям;                                |

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации проекта «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский»
2. О результатах реализации приоритетного проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» на территории Белоярского района.

**1. О плане мероприятий по реализации проекта Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский»**  
(Ойнец А.В., Коннов М.Н., Солдатихина Л.Ф.)

РЕШИЛИ:

1.1. Комитету по образованию администрации Белоярского района в срок до 16 января 2018 года подготовить план мероприятий по реализации проекта Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский в соответствии с типовыми формами, предоставленными Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.2. Управлению экономики, реформ и программ администрации Белоярского района в срок до 16 января 2018 года подготовить к совещанию по защите «дорожных карт» по созданию объекта общего образования, которое состоится в г.Нягань 18.01.2018 года доклад и презентацию по проекту «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский».

**2. О результатах реализации приоритетного проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» на территории Белоярского района**  
(Шатохин Д.С.)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Отметить достижение показателей по приоритетному проекту:

- доля предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде в общем количестве услуг составляет 43 %( план 30%)

- доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг составляет 10 % (план 10%);

- доля предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде в общем количестве услуг составляет 30 % (план 30%);

- доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг составляет 13 %( план 10%).

Глава Белоярского района,  
Председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,  
управления экономики, реформ и программ  
администрации Белоярского района,  
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева