

ООО "Ремстройсервис"
 Утверждаю:
 Директор
 Курочкин И.С.



**График
 очистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда Управляющей компании ООО
 "Ремстройсервис"**

Улица	№ дома	Планируемая дата механизированной уборки придомовой территории*	Планируемая дата вывоза снега с придомовой территории*
3 мкр.	14	1, февраля 2021г.	17, 18, 19 февраля 2021г.
3 мкр.	20	3, 4 февраля 2021г.	17, 18, 19 февраля 2021г.
3 мкр.	29	3, 4 февраля 2021г.	17, 18, 19 февраля 2021г.
3 мкр.	17	3, 4 февраля 2021г.	17, 18, 19 февраля 2021г.
3 мкр.	18	3, 4 февраля 2021г.	17, 18, 19 февраля 2021г.
Ул.Центральная	13	12, 13, 14, 15 февраля 2021г.	15, 16 февраля 2021г.
Ул.Центральная	14	12, 13, 14, 15 февраля 2021г.	15, 16 февраля 2021г.
Ул.Центральная	15	12, 13, 14, 15 февраля 2021г.	15, 16 февраля 2021г.
Ул.Центральная	16	12, 13, 14, 15 февраля 2021г.	15, 16 февраля 2021г.
Ул.Школьная	9	12, 13, 14, 15 февраля 2021г.	15, 16 февраля 2021г.
кв. Спортивный	3	20, 24, 25 февраля 2021г.	24, 25 февраля 2021г.
кв. Спортивный	4	20, 24, 25 февраля 2021г.	24, 25 февраля 2021г.
кв. Спортивный	4/1	20, 24, 25 февраля 2021г.	24, 25 февраля 2021г.
кв. Спортивный	4/2	20, 24, 25 февраля 2021г.	24, 25 февраля 2021г.
Ул.Школьная	3	26 февраля, 1, 2, 3 марта 2021г.	2, 3 марта 2021г.
Ул.Центральная	2	26 февраля, 1, 2, 3 марта 2021г.	2, 3 марта 2021г.
Ул.Молодости	1	26 февраля, 1, 2, 3 марта 2021г.	2, 3 марта 2021г.
Ул.Молодости	4 а	26 февраля, 1, 2, 3 марта 2021г.	2, 3 марта 2021г.
Ул.Центральная	5	4, 5, 9, 10 марта 2021г.	9, 10 марта 2021г.
3 мкр.	1	4, 5, 9, 10 марта 2021г.	9, 10 марта 2021г.
3 мкр.	3	4, 5, 9, 10 марта 2021г.	9, 10 марта 2021г.
3 мкр.	4	4, 5, 9, 10 марта 2021г.	9, 10 марта 2021г.
3 мкр.	5 а	4, 5, 9, 10 марта 2021г.	9, 10 марта 2021г.
3 мкр.	6	11, 12, 15, 16 марта 2021г.	15, 16 марта 2021г.
3 мкр.	7	11, 12, 15, 16 марта 2021г.	15, 16 марта 2021г.
3 мкр.	10	11, 12, 15, 16 марта 2021г.	15, 16 марта 2021г.
3 мкр.	11	11, 12, 15, 16 марта 2021г.	15, 16 марта 2021г.
3 мкр.	8	17, 18, 19 марта 2021г.	19 марта 2021г.
3 мкр.	9	17, 18, 19 марта 2021г.	19 марта 2021г.
3 мкр.	2	17, 18, 19 марта 2021г.	19 марта 2021г.
3 мкр.	12	22, 23, 24 марта 2021г.	25 марта 2021г.
3 мкр.	13	22, 23, 24 марта 2021г.	25 марта 2021г.
3 мкр.	28 а	22, 23, 24 марта 2021г.	25 марта 2021г.

* - Планируемые даты могут корректироваться в связи с неблагоприятными погодными условиями (при температуре наружного воздуха ниже -30 град. спецтехника с гидравлическими механизмами на линию не выпускается), а также в связи с несвоевременно убраным автотранспортом, припаркованном на придомовой территории МКД.

Составил: Гл. инженер ООО "Ремстройсервис"

Гусаков Р. В.

(должность, подпись, расшифровка)