

УТВЕРЖДАЮ
Глава Белоярского района
С.П. Маненков
18 июля 2017 год

План работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2017 год

| № п/п | Вопросы | Дата рассмотрения | Ответственный |
|-------|--|-----------------------|--|
| 1 | Об утверждении плана-графика запуска проектов на 2017 год | февраль | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 2 | Об участии органов администрации Белоярского района в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | февраль | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 3 | О ходе реализации мероприятий входящих в состав приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ежемесячно | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 4 | О рассмотрении и запуске проектов администрации Белоярского района | по мере необходимости | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 5 | О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации Белоярского района | по мере необходимости | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 6 | Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района | ежемесячно | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 7 | Об утверждении плана работ Проектного комитета администрации Белоярского района на 2018 год | декабрь | Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |