


	СОГЛАСОВАНО: 
Глава муниципального
образования ______________

 ____________ (подпись, ФИО)
«___»___________201___
	УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа

____________ Е.В. Ковальчук
«____» ______________ 201__




Дорожная карта  по заключению концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности _________________(далее – КС) в порядке конкурса

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения*
	Результаты реализации
	Ответственные исполнители**
	Правовые основания для реализации мероприятий и сроки

	1
	Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учет, формирование земельных участков под объектами КС, опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества 
	09.01.2018-01.03.2018
(50 дней)
	Наличие всех документов, подтверждающих право собственности (факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество)

	Администрация МО 
	ст.3, ч.5 ст.39 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ)


	2
	Подготовка отчета о техническом обследовании систем, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
	09.01.2018-12.04.2018
(90 дней)
	Отчет, актуализированная схема тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Администрация МО,
РСО
	




	2.1. 
	Подготовка отчетов о техническом обследовании систем соответствующих требованиям приказов Минстроя России, в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной  организации для выполнения работ
	09.01.2018-01.03.2018
(80 дней)
	Отчет о техническом обследовании систем, в том числе определение мероприятий и плановых показателей надежности, качества и повышения энергетической эффективности
	РСО, 
Администрация МО

	п.12 ч.1 ст.46, ч.20 ст.39 Закона  № 115-ФЗ;

ч.11 ст.23, ст.13, ч.4 ст.28.1 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;   

ст.37, ч.5 ст.38, ч.4, п.14 ч.8 ст. 41.1 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

приказы Минстроя России от 05.08.2014 № 437-пр и от 21.08.2015 № 606-пр

	2.2.
	Актуализация схем, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города (при необходимости), в том числе подготовка и проведение конкурсных процедур по определению подрядной  организации для выполнения работ
	09.01.2018-12.04.2018
(90 дней)
	Актуализированная схема тепло-, водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Администрация МО 

	п. «в» п.8 Правил (ПП РФ от 05.09.2013 №782) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения)

п.22, 24 Требований (ПП РФ от 22.02.2012 №154) – до 15.04. ежегодно

п.4 Требований (ПП РФ от 14.06.2013 №502) – сроки не определены (рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для актуализации схем теплоснабжения)

	3
	Принятие НПА (при необходимости – внесение изменений в НПА)
	09.01.2018-
01.02.2018
(20 дней)
	Утвержденный и опубликованный перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение КС
	Администрация МО
	ч.3 ст.4 Закона № 115-ФЗ – до 01.02. ежегодно

	4.
	Подготовка, согласование, утверждение решения, конкурсной документации (далее – КД) на право заключения КС, состава конкурсной комиссии
	01.02.2018-29.03.2018
(60 дней)
	Решение администрации МО о заключении КС, утверждении КД, конкурсной комиссии
	Администрация МО
	

	4.1.
	Направление в РСТ Югры запроса на получение цен, величин значений и параметров, согласование метода регулирования и ДПР, не являющихся критериями конкурса 
	01.02.2018-
22.02.2018
(15 дней)
	Письмо РСТ Югры 

	Администрация МО,
РСТ Югры

	Раздел IX Правил регулирования цен 
(ПП РФ от 22.10.2012 № 1075) – далее – Правила 1 – 15 рабочих дней с момента получения запроса

Раздел VII Правил регулирования тарифов (ПП РФ от 13.05.2013 № 406) – далее – Правила 2 – 15 рабочих дней с момента получения запроса

	4.2.
	Подготовка проекта  решения о заключении КС,
об утверждении конкурсной документации на право заключения КС
	01.02.2018-02.03.2018
(30 дней)
	Проект постановления/распоряжения администрации МО (проекты приказов уполномоченного органа)
	Администрация МО
	ч.2 ст.22, ст.45 
Закона №115-ФЗ – 
сроки не установлены (рекомендуется не более 30 дней)


	4.3.
	Разработка финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели
	25.02.2018-02.03.2018
(7 дней)
	Разработанная финансовая модель 
	Администрация МО, 
РСО

	Разработка модели в  соответствии с требованиями Приказа
Департамента от 16.05.2017 № 71-п***

	4.4.
	Направление на экспертизу проектов решения, КД, в том числе КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в Департамент 
	04.03.2018-15.03.2018
(10 дней)
	Заключение о соответствии проекта критериям эффективности 
	Администрация МО, Департамент,
Центр
	Приказ
Департамента от 16.05.2017 № 71-п –10 календарных дней

	4.4.1.
	Повторное направление
	Сроки увеличиваются 
	В случае подготовки заключения о несоответствии проекта критериям эффективности  
	Администрация МО,
Департамент,
Центр
	В зависимости от замечаний рекомендуется направлять в оперативные сроки

	4.5
	Утверждение решения 
	18.03.2018 –
29.03.2018 
(10 дней)
	Утвержденное постановление/распоряжение администрации МО (приказы уполномоченного органа)
	Администрация МО
	


	5
	Проведение конкурсных процедур 
	02.04.2018 –
21.09.2018
(170 дней)
	Уведомления участникам конкурса о результатах конкурса

	Администрация МО
	

	5.1.
	Официальное опубликование сообщения о проведении конкурса и КД 
	02.04.2018 

	Размещенные на официальном сайте МО, в официальном издании МО и на официальном сайте: www.torgi.gov.ru сообщение и КД
	Конкурсная комиссия
	ч.1 ст.26 Закона № 115-ФЗ
сроки не установлены (рекомендуется в срок не позднее 3 дней с даты утверждения решения)

	5.2.
	Прием заявок на участие в конкурсе

	02.04.2018 – 
16.05.2018
(45 дней)
	Зарегистрированные заявки
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры
	ч.2 ст.27 Закона № 115-ФЗ 
30 рабочих дней с даты размещения на сайте 

	5.2.1.
	Внесение изменение в конкурсную документацию
	Сроки увеличиваются

	Измененная конкурсная документация
	Конкурсная комиссия
	ч.6 ст.23 Закона № 115-ФЗ
продление срока представления заявок не менее чем на 30 рабочих дней со дня внесения изменений

	5.3.
	Заседания комиссии, направление уведомлений участникам конкурса 
	17.05.2018 –
31.05.2018
(15 дней)

	Протокол вскрытия конвертов 

Протокол оценки заявок (Предварительный отбор)


Опубликование протоколов 



Направлены уведомления с предложением представить конкурсное предложение
	Конкурсная комиссия
	ст.28, 29 Закона № 115-ФЗ (сроки проведения заседаний устанавливаются КД – рекомендуется не более 15 дней на все процедуры)

Опубликование протоколов в течение 3 дней со дня их подписания 

ч.4.  ст.29 Закона № 115-ФЗ – 3 рабочих дня со дня подписания протокола оценки заявок

	5.3.1.
	Конкурс не состоялся (менее 2-ух заявок) 
	Сроки меняются
	Последовательность процедур меняется 
	Конкурсная комиссия
	ч.6 ст.27, ч.6 ст.29 ч.1,2 ст. 35 Закона № 115-ФЗ

	5.4.
	Прием предложений
	01.06.2018 – 24.08.2018
(85 дней)
	Представленные конкурсные предложения
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры
	ч.4. ст.29, ст.30
Закона № 115-ФЗ
60 рабочих дней с даты направления уведомлений

	5.5.
	Заседания комиссии 
	до 21.09.2018
	Протокол вскрытия конвертов 

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подведение итогов конкурса

Протокол о результатах проведения конкурса





Опубликование протоколов

	Конкурсная комиссия
	ч.1. ст.31, ст.32 Закона № 115-ФЗ (сроки проведения заседаний устанавливаются КД, рекомендуется не более 30 дней на все процедуры)

ч.1 ст.34 Закона № 115-ФЗ – 
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Опубликование протоколов в течение 3 дней со дня их подписания 

	5.6.
	Направление уведомлений участникам конкурса о результатах, опубликование сообщения о результатах
	до 12.10.2018 
	Уведомления участникам конкурса 

Сообщение опубликовано 
	Конкурсная комиссия
	ч.2 ст.35 Закона № 115-ФЗ
в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса 

	5.6.1.
	Конкурс не состоялся (менее 2-ух заявок) 
	Сроки меняются
	Последовательность процедур меняется 
	Конкурсная комиссия
	ч.7 ст.32 Закона № 115-ФЗ

	6.
	Заключение концессионного соглашения
	21.09.2018 –07.12.2018
(80 дней)
	Заключенное КС
	Концедент, концессионер, субъект РФ
	

	6.1.
	Направление победителю конкурса проекта КС и протокола о результатах проведения конкурса
	до 28.09.2018
	Письмо в адрес победителя конкурса
	Концедент
	ч.1 ст.36 Закона № 115-ФЗ –
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса                        

	6.2.
	Предоставление победителем конкурса документов, предусмотренных КД и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по КС
	до 19.10.2018
	Документы, предусмотренные КД, банковская гарантия
	Победитель конкурса
	ч.1 ст.36 Закона № 115-ФЗ –сроки устанавливаются КД



	6.3.
	Подписание КС концессионером и концедентом
	до 02.11.2018
	Подписанное КС 
	Администрация МО,
победитель конкурса
	ч.1 ст.36 Закона № 115-ФЗ –сроки устанавливаются КД


	6.4.
	Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Губернатора автономного округа на подписание
	06.11.2018 –07.12.2018
(30 дней)
	Подписанное всеми сторонами и зарегистрированное в установленном порядке КС

	Администрация МО, Губернатор автономного округа, Департамент, РСТ Югры
	сроки устанавливаются КД – рекомендации для подписания 3 стороной КС (Субъектом)
не менее 1 и не более 2 месяцев для подписания

	7.
	Направление предложения на установление тарифов в РСТ Югры
	10.12.2018
10.01.2019
(30 дней)
	Утвержденный Приказ РСТ Югры об установлении долгосрочных параметров и долгосрочных тарифов
	Победитель конкурса
	п.30 Раздела 4 Правил 1 -
30 календарных дней

п.22 Раздела 4 Правил 2 -
30 календарных дней

	8.
	Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ
	10.01.2019-
10.03.2019
(60 дней)

	Утвержденное  техническое задание, утвержденные  инвестиционные программы
	Победитель конкурса, Администрация МО,
Департамент,
РСТ Югры,
Центр
	Утверждение инвестиционных программ ежегодно не позднее 30 октября

	9.
	Согласование и подписание кредитного договора
	11.03.2019-
11.04.2019
(30 дней)
	Подписанный кредитный договор
	Победитель конкурса, Администрация МО, кредитное учреждение
	





*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки 

**Ответственные лица: 
Департамент – Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
РСТ Югры – Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
Администрация МО – администрация муниципального образования 
РСО – ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения 
Центр  - АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»

*** Приказ Департамента от 16.05.2017 № 71-п «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке проектов концессионных соглашений, реализуемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем» размещен на главной странице официального сайта Центра (http://ugraces.ru) в разделе «Концессия».



График дорожной карты

	№
	Наименование мероприятия
	2018 год
	2019 год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	1
	Анализ правоустанавливающих документов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подготовка отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Утвержден и размещен перечень объектов в отношении которых планируется заключение КС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Подготовка, согласование, утверждение решения и конкурсной документации на право заключения КС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	[bookmark: _GoBack]Проведение конкурсных процедур 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Заключение КС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Установление тарифов в РСТ Югры 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Утверждение инвестиционных программ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Подписание кредитного договора 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













Сведения об ответственных лицах за реализацию дорожной карты

	№
	Ответственные исполнители
	Наименование должности
	Фамилия, имя, отчество 
	Номер телефона
	Адрес электронной почты

	1
	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
	Заместитель директора
	Шухорова
Елена Валентиновна
	8 (3467) 30-03-87
	ShuhorovaEV@admhmao.ru

	2
	Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
	 
	 
	 
	 

	3
	Администрация муниципального образования 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса доя заключения концессионного соглашения
	 
	 
	 
	 

	5
	АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»
	Заместитель исполнительного директора

Начальник отдела анализа РСО и развития концессионной деятельности

	Дубовая
Анна Георгиевна


Стариченко
Павел Николаевич
	8 (3467) 32-72-43


8 (3467) 32-68-60
	agd@ugraces.ru


spn@ugraces.ru







